

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.359/2020

CONTRATO Nº 111/2020

**PARTES: MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA E SANTA LUZIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2020
DE VALOR E PRAZO.**

**PRAZO ADITIVADO: 90 (NOVENTA) dias a contar do
término do prazo contratual.**

**ADITIVO DE VALOR: R\$ 1.595.556,42 (um milhão,
quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos.**

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS

ELEMENTO DE DESPESA Nº: 4.4.90.51.00

PROGRAMA DE TRABALHO Nº: 027

NOTA DE EMPENHO DO ADITIVO: 526/2022

**FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alterações.**

DATA DA ASSINATURA: 04/05/2022

Seropédica – RJ, 17 de maio de 2022

EIDER DANTAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Mat.: 17.463