

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
3172/2021CONTRATO Nº 23/2021**

**PARTES: MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA E SANTA LUZIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**OBJETO:PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2021
DE VALOR E PRAZO.**

**PRAZOADITIVADO: 120 (CENTO E VINTE) dias a contar
do término do prazo contratual.**

**ADITIVO DE VALOR: R\$ 705.611,19 (SETECENTOS E
CINCO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E DEZENOVE
CENTAVOS).**

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS

ELEMENTO DE DESPESA Nº: 4.4.90.51.00

PROGRAMA DE TRABALHO Nº: 027

NOTA DE EMPENHO DO ADITIVO:525/2022

**FUNDAMENTO: Lei Federal nº8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alterações.**

DATA DA ASSINATURA:04/05/2022

Seropédica – RJ, 17 de maio de 2022

EIDER DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Mat.: 17.463