



## PARALISAÇÃO DE OBRA

Sirvo-me do presente para comunicar A EMPRESA ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA a PARALISAÇÃO do contrato 052/2021 do processo em tela, devido os constantes períodos de chuva durante o período de contrato, que impossibilitam a execução da obra, pois se trata de uma obra em local aberto e as chuvas inviabilizam a utilização de equipamentos elétricos, por risco de acidentes com os funcionários e até mesmo de perda de material ou máquinas, além da grande saturação do solo que impossibilita a utilização de maquinário necessário.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Seropédica, 06 de dezembro de 2021.

---

**Eider Dantas**

Secretário de Obras  
Mat. 17463

Recebido em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2022

---

Representante Legal da Empresa  
Identidade: