



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**Secretaria Municipal de Obras**



## **PARALIZAÇÃO DE OBRA**

Sirvo-me do presente para comunicar A EMPRESA SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA a PARALIZAÇÃO do contrato 023/2021 do processo em tela, afim de analisar os serviços correspondentes ao aditivo solicitado pela empresa, com estudos técnicos de viabilidade e economicidade.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Seropédica, 06 de dezembro de 2021.

**Omitido do Boletim Oficial do Município nº 851 de 06 de dezembro de 2021**

---

**Eider Dantas**  
Secretário de Obras  
Mat. 17463