



## PARALISAÇÃO DE OBRA

Sirvo-me do presente para comunicar A EMPRESA CSL CONSTRUTORA LTDA a PARALISAÇÃO do contrato 008/2021 do processo 7443/2021, devido às fortes chuvas que ocorreram, impossibilitando assim a execução dos serviços e causando a degradação da rua próximo ao posto de saúde do bairro.

Paralisação omitida no boletim N°935 de 04 de março de 2022

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Seropédica, 04 de março de 2022.

---

**Eider Dantas**

Secretário de Obras

Mat. 17463

Recebido em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2022

---

Representante Legal da Empresa  
Identidade: