



## PARALISAÇÃO DE OBRA

Sirvo-me do presente para comunicar A EMPRESA CONSTRUFLEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI LTDAa PARALISAÇÃO do contrato 083/2021do processo8372/2021, devido a adequação de serviços em relação ao escopo da obra, sine die.

Paralisação omitida no boletim N°935 de 04 de março de 2022

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Seropédica, 03 de março de 2022.

---

**Eider Dantas**

Secretário de Obras

Mat. 17463

Recebido em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2022

---

Representante Legal da Empresa  
Identidade: