



ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 8051/2021 Contrato nº 011/2022

Objeto: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Leite de Brito - Fonte Limpa

Nome da Empresa: Sempre Construções e Comércio LTDA

Valor Contratado: R\$ 5.793.779,75 (cinco milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos.)

Data da ordem de início: 15/02/2022 Data da paralização: 14/04/2023 Data de reinício:
21/11/2023

Sirvo-me pelo presente para comunicar a EMPRESA Sempre Construções e Comércio LTDA o reinício dos serviços do contrato 011/2022 do processo em tela, que havia sido paralisado em 14/04/2023 devido a adequação de serviços em relação ao escopo da obra.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Seropédica, 22 de novembro de 2023.

Patrick Figueira
Secretário Municipal de Obras
Matr.: 17.450

Recebido em: _____ / _____ / 2022.

Representante Legal da Empresa
Identidade:

